

«Согласовано»
Начальник Управления
образования Атырауской
области
С.Есенғалиев

«___» _____ 2021 г.

«Утверждаю»
Директор Атырауского аграрно-
технического колледжа им. У.Кушекова
д.т.н., профессор
И.Джанзаков

«___» _____ 2021 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЖАС МАМАН» В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
ЗАРУБЕЖНОГО ПАРТНЕРА, ПРИВЛЕЧЕННОГО В 2020 ГОДУ, И РЕКОМЕНДАЦИИ НАО «ТАЛАП»**

№	Наименование предприятия	Форма завершения	Сроки	Ответственный исполнитель
1. Подготовительная работа				
1	Размещение на сайта колледжа информацию о проделанной работе, направления оценки текущего состояния колледжа, о подготовленном плане развития колледжа, обоснования по необходимым оборудованьям	Информация на сайте	До 25.02.2021 г.	М.Лапиденова М.Тасымов
2	Изучение образовательных программ по специальностям, участвующих в проекте со специалистами (<i>гармонизация</i>)	ВКС	До 20.02.21 г.	М.Лапиденова А.Искалиева О.Кажушева Г.Есенғалиева А.Шамуратова
3	Внедрение образовательных программ в учебный процесс	Готовые учебные программы	Сентябрь, 2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева
4	Разработка рабочих учебных планов и программ	Готовые учебные планы	Август , 2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева О.Кажушева Г.Есенғалиева А.Шамуратова
5	Разработка УМП, ПТП, графика учебного процесса и других учебных документации	Готовые учебные материалы	Сентябрь, 2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева

				А.Ергазиева О.Кажушева Г.Есенғалиева А.Шамуратова
6	Разработка стратегического плана в соответствии с Методическими рекомендациями НАО «Талап». Каскадирование целей Стратегического плана	Стратегический план	20.02.2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева К.Кабдулов И.Ескалиев Н.Шугаев
7	Организационные работы по прохождению международной отраслевой аккредитации: - Определение центра аккредитации (сертификации); - Ознакомление с требованиями международной аккредитации;	Дорожная карта	26.08.2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева К.Кабдулов И.Ескалиев Н.Шугаев
	2. Повышение квалификации преподавателей и руководителей колледжа			
8	Прохождение курсовой подготовки руководителями: - директор - заместителей: по внедрению STEM- технологий	Сертификат	По графику НАО «Талап» Январь, 2021 г.	М.Лапиденова
9	1) Обучение других участников учебного процесса: - заместителей; - рук.ПЦК;	Проекты	Январь, 2021 г.	М.Лапиденова
	2) Внедрение STEM- технологий, отбор учебной группы, составление учебного графика, окончание проекта	Проекты	Февраль, 2021г. – июнь, 2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева О.Кажушева Г.Есенғалиева А.Шамуратова
10	Отбор преподавателей для обучения по проекту «Жас маман»	Список	Февраль, 2021	М.Лапиденова А.Искалиева

				А.Ергазиева
11	Подготовительные работы по внедрению образовательных программ, разработанных зарубежным партнером: - Отбор профессиональных стандартов для разработки учебной программы; - Разработка учебных программ на основе программ, подготовленных партнером «Сопрано» (Финляндия);	Учебная программ по трем специальностям	15.05.2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева О.Кажушева Г.Есенғалиева А.Шамуратова
12	Проведение семинаров по разработке учебных программ и планов для преподавателей специальных дисциплин	Семинары	Март, 2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева
13	Согласование учебных планов и программ с НАО «Талап» УМО по профилям, с работодателями	Учебные планы и программы	Июнь, 2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева
14	Внедрение образовательных программ и планов	Начало обучения и информация о проделанной работе	Сентябрь – ноябрь, 2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева И.Ескалиев
15	Подготовка информационного отчета	Информация	Октябрь, 2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева И.Ескалиев
	4. Внедрение рекомендации зарубежного партнера			
16	Проведение семинара для руководителей, преподавателей, методистов по профессиям, включенных в проект «Жас маман», об особенностях финского профессионального образования, ориентированного на результат	Программа семинара	Февраль, 2021г.	М.Лапиденова
17	Составление и утверждение графика учебного процесса, расписания занятий	График учебного процесса и расписания занятий	Август, 2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева
18	Согласование учебных планов и программ с работодателями	Учебные планы и программы	Август, 2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева

19	Приведение в рабочее состояние материальных ресурсов: учебных кабинетов, оборудования, проведение инструктажа по ТБ с сотрудниками, которые будут работать с оборудованием	Журнал инструктажа	Август, 2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева О.Кажушева Г.Есенғалиева А.Шамуратова Н.Шугаюпов
20	Обучение преподавателей, специальных дисциплин по работе с новыми учебными программами, а именно: - Составление календарных тематических планов, перспективных тематических планов, лекционных материалов, учебно –методических комплексов, инструкционных карт по учебным, технологическим и производственным практикам	Учебные документации	До 25 августа 2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева
21	Подготовка студентов для обучения по новому формату: - Объяснение целей и задач проекта студентам; - Ознакомление с новой компетентностной моделью выпускника; - Ознакомление с графиком учебного процесса ; - Объяснение работы с учебной документацией; - Ознакомление с системой оценки результатов;	Работа со студентами	До 25 августа 2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева, заведующие отделениями
22	Внедрение процессов проекта в информационную систему колледжа для проведения своевременного мониторинга	АИС	До 25 августа 2021 г.	И.Ескалиев М.Тасыбаев
23	Разработка системы оценки результатов (рубежных, промежуточных, итоговых)	Система рейтинга	Июнь, 2021 г.	М.Лапиденова А.Искалиева А.Ергазиева

Составили: М.Лапиденова, заместитель директора по учебной работе
А.Искалиева, заместитель директора по методической работе
А.Ергазиева, заместитель директора по учебно-производственной практике